

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 9 月份

19334-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築		1,499,000			1,499,000	1,499,000					-1,499,000	-100.00	活動中心整建工程等，囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進注意。	活動中心整建工程等，囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進注意。
房屋及建築		1,499,000			1,499,000	1,499,000					-1,499,000	-100.00		
購建中固定資產														
機械及設備		80,000			80,000	30,000	23,000		23,000	76.67	-7,000	-23.33	更換全校用水之水塔使用5HP渦輪式抽水馬達結餘款	更換全校用水之水塔使用5HP渦輪式抽水馬達結餘款
機械及設備		80,000			80,000	30,000	23,000		23,000	76.67	-7,000	-23.33		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00	囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進注意。	囿於整體酌量延後計畫執行，致累計執行率未達，嗣後改進注意。
雜項設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		

基隆市地方教育發展基金—基隆市暖江國民小學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 113 年 9 月份

19334-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良														
總計		1,599,000			1,599,000	1,549,000	23,000		23,000	1.48	-1,526,000	-98.52		